

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Селтинская средняя общеобразовательная школа
Селтинского района Удмуртской Республики

Первомайская ул. д. 17, с.Селты, 427270, тел 8(34159) 3-13-93, e-mail: selty-school@mail.ru, адрес официального сайта: http://ciur.ru/slt/SSt_sl/default.aspx
ОКПО 39398177, ОГРН 1021800917841, ИНН/КПП 1819002267/181901001

Утверждено:
Приказ № 259-од от 18.09.2019г

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Селтинская СОШ»

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год			
	значение	дата	2019	2020	2021	2022
Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в МБОУ «Селтинская СОШ»	0	01.09.2018	0	1	0	0
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного профилей в МБОУ «Селтинская СОШ», человек нарастающим итогом к 2022 году	0	01.09.2018	0	545	565	585

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
1.	Создание рабочей группы и разработка положения по реализации национального проекта «Образование» в МБОУ «Селтинская СОШ»	Издан Приказ МБОУ «Селтинская СОШ» от 23 марта 2019 года № 72/а-од	Март 2019 года	Голубев А. И., директор МБОУ «Селтинская СОШ»
2.	Разработка Положения о рабочей группе по реализации национального проекта «Образование» в МБОУ «Селтинская СОШ»	Разработано и утверждено Положение о рабочей группе по реализации национального проекта «Образование». (Приказ от 23 марта 2019 года № 72/а-од	Март 2019 года	Голубев А. И., директор МБОУ «Селтинская СОШ»
3.	Разработка Дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Селтинская СОШ»	Разработана Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Селтинская СОШ» на основании Дорожной карты Управления образования «О создании центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в муниципальных общеобразовательных организациях»	Август 2019 года	Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ», руководитель проекта
3.1	Утверждение Дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Селтинская СОШ»	Издан Приказ МБОУ «Селтинская СОШ»	Сентябрь 2019 года	Голубев А. И., директор МБОУ «Селтинская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
4.Организационные мероприятия, направленные на создание Центра в МБОУ «Селтинская СОШ»				
4.1	Анализ материально-технических условий МБОУ «Селтинская СОШ» для создания Центра «Точки Роста»	Составлен перечень работ по подготовке помещений МБОУ «Селтинская СОШ» для функционирования центра «Точка Роста»	Июнь 2019 года	Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ», Лобанов Л.Н., зам.директора по АХЧ
4.2	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонта помещений Центра в МБОУ «Селтинская СОШ»: - расходы, связанные с ремонтом помещений для размещения Центра; - закупка мебели (при необходимости)	Составлена смета на ремонт помещения для размещения Центра на базе МБОУ «Селтинская СОШ»	Июнь 2019 года	Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ», Лобанов Л.Н., зам.директора по АХЧ
4.3	Формирование заявки на закупку оборудования Центра в МБОУ «Селтинская СОШ»	Подготовлена заявка в Управление образования Администрации МО « Селтинский район» на поставку оборудования по проекту «Точку Роста» в МБОУ «Селтинская СОШ»	До 10.01.2020 года	Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ»
4.4	Анализ штатного расписания МБОУ «Селтинская СОШ»: - Определение потребности в дополнительных ставках для обеспечения функционирования Центра (Необходима – 1 ставка: 0,5 ставки – педагог организатор; 0,5 ставки – педагог по шахматам) - Оптимизация штатного расписания - Формирование штатного расписания для функционирования Центра	Штатное расписание обеспечивает функционирование Центров «Точка Роста» (руководитель центра - совмещение зам.директора по УВР; педагог организатор – 0,5 доп.ставки; педагог доп.образования – за счет кружков; педагог по шахматам – 0,5 доп.ставки; ОБЖ, Технология, Информатика – учителя предметники)	Август 2020 года	Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ», Иванова О.Г.,заместитель директора по УВР
4.5	Анализ кадровых дефицитов МБОУ «Селтинская СОШ»	Штатная численность и	До 01.06.2020года	Голубев А.И., директор

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
	<ul style="list-style-type: none"> - подбор специалистов для работы в Центре. - разработка должностных инструкций работников Центра. 	<p>квалификационный уровень работников Центра обеспечивает функционирование Центра (Все педагоги прошли курсы повышения квалификации, имеют 1 квалификационную категорию. Вакансия – педагог по шахматам). Разработаны и утверждены должностные инструкции работников Центра</p>		<p>МБОУ «Селтинская СОШ», Иванова О.Г., заместитель директора по УВР, Трегубова Е.А., заместитель директора по УВР</p>
4.6	<p>Повышение квалификации педагогов Центра МБОУ «Селтинская СОШ» в рамках обновленных образовательных программ предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий.</p>	<p>Составлен график повышения квалификации педагогических работников Центра, 100 % работников Центра повысили квалификацию «Технология»: 2020 г. – 2 чел. «Информатика» 2020 г. – 2 чел. «ОБЖ»: 2020 г. – 2 чел.</p>	До 01.08.2020 года	<p>Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ», Трегубова Е.А., зам.директора по УВР</p>
4.7	<p>Разработка учебного плана по реализации основных общеобразовательных программ в Центре на базе МБОУ «Селтинская СОШ»</p>	<p>Составлена модель учебного плана по реализации основных общеобразовательных, дополнительных образовательных программ</p>	До 01.09.2020 года	<p>Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ», Иванова О.Г., заместитель директора по УВР</p>
4.8	<p>Внесение изменений в основные и дополнительные общеобразовательные программы МБОУ «Селтинская СОШ»</p>	<p>Внесены изменения в ООП, утверждены рабочие программы учебных предметов и курсов</p>	До 01.09.2020 года	<p>Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ», Пластинина Т.А.,</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
	<p>Разработка рабочих программ и курсов внеурочной деятельности цифрового, естественнонаучного, технического профилей (в т.ч. с использованием программ дистанционного обучения) с учетом задач социально-экономического развития муниципального образования «Селтинский район».</p>	<p>программ цифрового, естественнонаучного, технического профилей (в т.ч. с использованием технологий дистанционного обучения). Разработаны и внедрены 3 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: «Робототехника», «Избранные вопросы математики. Решение логических задач», «Основы программирования на Си» на базе Центра «Точка роста».</p> <p>Разработана и внедрена 1 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веб- дизайн. Создание сайта» с использованием дистанционных технологий.</p>		<p>заместитель директора по ВР, Тукташева М.В., руководитель кружка Комиссаров Е.В., руководитель кружка Иванова О.Г., руководитель кружка</p>
4.9	<p>Разработка нормативно-правовой базы Центра: - положение о Центре образования цифрового, естественнонаучного, технического профилей «Точка Роста» - договоров о сетевой форме реализации образовательных программ с муниципальными образовательными организациями (Дом Детского творчества, Селтинская начальная школа, Колесурская общеобразовательная школа, Югдонская общеобразовательная школа); - программы развития Центра, календарного плана работы Центра</p>	<p>Разработана нормативно-правовая база, регламентирующие деятельность Центра в МБОУ «Селтинская СОШ (локальные акты, приказы, должностные инструкции, планы, программы, договора)</p>	до 01.07.2020 года	Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ», рабочая группа проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
4.10	Разработка муниципального задания на оказание муниципальных услуг в МБОУ «Селтинская СОШ» (в соответствии с графиком)	Приказ Управления образования Администрации МО «Селтинский район» об утверждении муниципального задания МБОУ «Селтинская СОШ»	Ежегодно до 10.01.	Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ»
4.11	Разработка и утверждение плана информационно-медийного сопровождения создания и функционирования Центра	Составлен план информационно-медийного сопровождения создания и функционирования Центра	Март 2020года	Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ», Тукташева М.В., заместитель директора по УВР
4.12	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) Центра на базе МБОУ «Селтинская СОШ», доставка и установка оборудования: - косметический ремонт помещений Центра, - приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» - приемка, установка, настройка и размещение полученного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком Центра «Точка Роста», поставлено и настроено оборудование Центра в соответствии с инфраструктурным листом	Июнь – август 2020 года	Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ», Лобанов Л.Н., заместитель директора по АХЧ
4.13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра на базе МБОУ «Селтинская СОШ»	Изданы приказы о зачислении обучающихся в Центр на базе МБОУ «Селтинская СОШ»	Июнь-сентябрь (ежегодно) с 2020 года	Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ», рабочая группа
4.14	Открытие Центра на базе МБОУ «Селтинская СОШ», в единый день открытия центров «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020 года	Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ»
5. Организация работы Центра на базе МБОУ «Селтинская СОШ»				
5.1	Подписание соглашения о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи с АОУ УР «РОЦОД», АУ	Соглашение о сотрудничестве в области развития и реализации	Февраль 2020 года	Бушмелева И.М., начальник Управления образования, Голубев А.И., директор МБОУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
	УР «РЦИ и ОКО»	интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи		«Селтинская СОШ»
5.2.	Создание попечительского совета Центра МБОУ «Селтинская СОШ»	Положение о попечительском совете	Май (ежегодно) с 2020 года	Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ»
5.3	Формирование календарного плана реализации образовательных программ, проводимых Центром на базе МБОУ «Селтинская СОШ»	Утвержден календарный план работы Центра	Июль (ежегодно) с 2020 года	Голубев А.И., директор МБОУ «Селтинская СОШ»
5.4	Освещение работы Центра на базе МБОУ «Селтинская СОШ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	Создана группа в социальных сетях о деятельности Центра на базе МБОУ «Селтинская СОШ», освещение проводимых мероприятий на официальном сайте МБОУ «Селтинская СОШ»	Август 2020 года	Руководитель Центра на базе МБОУ «Селтинская СОШ»
5.5	Формирование плана мероприятий по выявлению и сопровождению одаренных детей	Утвержден план мероприятий по выявлению и сопровождению одаренных детей в МБОУ «Селтинская СОШ»	Сентябрь (ежегодно) с 2020 года	Руководитель Центра на базе МБОУ «Селтинская СОШ», Трегубова Е.А., зам.директора по УВР МБОУ «Селтинская СОШ»
5.6	Организация сопровождения одаренных детей, проявивших выдающиеся способности, в т.ч. в дистанционной форме	Создан информационный банк данных одаренных детей МБОУ «Селтинская СОШ»	В течение учебного года	Руководитель Центра на базе МБОУ «Селтинская СОШ», Трегубова Е.А., зам.директора по УВР МБОУ «Селтинская СОШ»

Согласовано:

Начальник Управления образования

Администрации МО «Селтинский район»

Бушмелева И.М. _____

« ____ » _____ 2019 года